

План јавних набавки за 2019. годину

ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА"

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. годину 28.12.2018

Измена број: 1 08.04.2019

Измена број: 2 20.05.2019

Измена број: 3 04.06.2019

Измена број: 4 27.08.2019

Измена број: 5 06.11.2019

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		184.464.720				
добра		61.040.000				
1.1.1	Пластичне плочице и алат за обележавање трупца	1100000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
1.1.2	Материјал за заштиту шума од сушења - феромони и фунгициди	3780000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	3/2019
1.1.3	Ауто делови	3100000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
1.1.4	Ауто гуме	1800000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	3/2020
1.1.5	Радне униформе и заштитна опрема	2500000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	6/2019
1.1.6	Грађевински материјал	1770000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	3/2020
1.1.7	Горива и мазива	15000000	отворени поступак	1/2019	2/2019	2/2020
1.1.8	Огрев за грејање на чврсто гориво (пелет)	2750000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	8/2019	8/2020
1.1.9	Електрична енергија	2300000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	5/2020
1.1.10	Теренско возило	1750000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	8/2019	12/2019
Измена број: 2; усвојена: 20.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење: Повећава се процењена вредност услед раста цена на тржишту и на основу одлуке да се набави превозно средство бољих техничких карактеристика.						
1.1.11	Трактор	16000000	отворени поступак	5/2019	6/2019	12/2019
1.1.12	Набавка и уградња котла у управној згради	1700000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2019	9/2019	12/2019
1.1.13	Радни уређаји (тримери, косачице, моторне тестере и др.)	785000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	12/2019
Измена број: 1; усвојена: 08.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: ЈП је утврдило да нема потребу за набавку моторних тестера током 2019. године, па се смањује процењена вредност и пребацује се у Набавке на које се закон не примењује.						
1.1.14	Рачунарска опрема	1190000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	3/2020
1.1.15	Штампани материјал	1400000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	12/2019

1.1.16	Канцеларијски материјал	1200000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2019	9/2019	9/2020
Измена број: 2; усвојена: 20.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Повећава се процењена вредност због повећаног обима пословања.						
1.1.17	Електро материјал	2200000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	5/2020
Измена број: 1; усвојена: 08.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: У делу Набавке на које се закон не примењује, мења се, односно повећава процењена вредност на позицији Електро материјал, јер је потребно набавити додатни електро материјал (подземни кабал за напајање) и пребацује се у део Јавне набавке.						
1.1.18	Ауто делови - делови за радне машине	1500000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	6/2019	6/2019
Измена број: 3; усвојена: 04.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Неопходно је поново спровести поступак за партију Ауто делови за радне машине, јер је постојећи уговор већ финансијски реализован, због великог броја кварова на радним машинама (ПКТ трактори).						
услуге		75.424.720				
1.2.1	Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената	61294720	отворени поступак	11/2019	1/2020	12/2020
Измена број: 5; усвојена: 06.11.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу дознаке и извођачких планова утврђена је додатна количина дрвних сортимената за сечу, израду, извоз и изношење за 2020. годину. Поступак је потребно започети у овој години, како би се са извршавањем кренуло са почетком наредне године. Досадашње искуство је показало да време спровођења поступка у наредној календарској години битно ограничава динамику и обим извршених услуга.						
1.2.2	Дознака и фарбање граница у НП Тара	2500000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	11/2019
1.2.3	Премер шума у НП Тара	1720000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	12/2019
1.2.4	Послови на заштити шума и расадничкој производњи	3560000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	10/2019
1.2.5	Услуге поправки и одржавања механизације	950000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	3/2020
1.2.6	Услуге одржавања шетних стаза и излетишта	600000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	10/2019
1.2.7	Административне услуге на пословима јавних набавки	800000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
1.2.8	Услуге презентације на контролно-информативном пункту	1500000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
1.2.9	Услуге одржавања програма и сервера за електронско праћење производње и промета дрвних сортимената	600000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2019	9/2019	12/2019
Измена број: 4; усвојена: 27.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Брише се поступак и пребацује се у Набавке на које се закон не примењује, јер се смањује процењена вредност.						
1.2.10	Услуге премије осигурања	1800000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	6/2019	6/2020
1.2.11	Услуге ресторана	700000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
радови		48.000.000				
1.3.1	Реконструкција планинарског дома Митровац (II фаза)	25000000	отворени поступак	6/2019	7/2019	12/2019
1.3.2	Изградња шумских путева	14000000	отворени поступак	5/2019	6/2019	12/2019

1.3.3	Поправка и одржавање шумских путева	5000000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	12/2019
1.3.4	Изградња улазних капија на Перућцу и Калуђерским барама	4000000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	8/2019	12/2019
1.3.5	Израда нисконапонског електровода на Омару	2000000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	12/2019
Измена број: 1; усвојена: 08.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Позиција Израда нисконапонског електровода на Омару се брише у делу радови, а реализоваће као јавна набавка добара, односно као Електро материјал.						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 08.04.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018

Усваја се измена и допуна Плана јавних набавки у ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта за 2019. годину бр. 1, и то:

1. У делу Јавне набавке, на позицији 1.1.13. Радни уређаји (тримери, косачице, моторне тестере и др.), мења се, односно самањује процењена вредност са 785.000,00 на 400.000,00 динара и прелази у Набавке на које се закон не примењује.
2. У делу Набавке на које се закон не примењује, мења се, односно повећава процењена вредност на позицији 2.1.32. Електро материјал са 300.000,00 динара на 2.200.000,00 динара и прелази у Јавне набавке.
3. У делу Јавне набавке, брише се позиција 1.3.5. Израда нисконапонског електровода на Омару.

Образложење

1. ЈП је утврдило да нема потребу за набавку моторних тестера током 2019. године, па се смањује процењена вредност.
2. У циљу Изградње нисконапонског електровода на Омару потребно је набавити додатни електро материјал (подземни кабал за напајање).
3. Позиција Израда нисконапонског електровода на Омару се брише у делу радови, а реализоваће као јавна набавка добара, односно као Електро материјал.

Измена број: 2; усвојена: 20.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018

Усваја се измена и допуна Плана јавних набавки у ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта за 2019. годину бр. 2, и то:

1. У делу Јавне набавке, на позицији 1.1.10. Теренско возило, мења се, односно повећава се процењена вредност са 1.500.000,00 на 1.750.000,00 динара, услед повећања цена на тржишту и одлуке да се набави превозно средство бољих техничких карактериста.
2. У делу Јавне набавке, на позицији 1.1.16. Канцеларијски материјал, мења се, односно повећава се процењена вредност са 770.000,00 на 1.200.000,00 динара, због повећаног обима пословања.

Измена број: 3; усвојена: 04.06.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018

Усваја се измена и допуна Плана јавних набавки у ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта за 2019. годину бр. 3:

У делу Јавне набавке, додаје се нова позиција 1.1.18. Ауто делови – делови за радне машине у износу од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходно је поново спровести поступак за партију Ауто делови за радне машине, јер је постојећи уговор већ финансијски реализован, због великог броја кварова на радним машинама (ЛКТ трактори).

Измена број: 4; усвојена: 27.08.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018

Усваја се измена и допуна Плана јавних набавки у ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта за 2019. годину бр. 4:

У делу Јавне набавке, брише се позиција 1.2.9. Услуге одржавања програма и сервера за електронско праћење производње и промета дрвних сортимената и пребацује се у Набавке на које се закон не примењује, јер се смањује процењена вредност са 600.000,00 на 500.000,00 динара без ПДВ-а.

Измена број: 5; усвојена: 06.11.2019; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018

Усваја се измена и допуна Плана јавних набавки у ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта за 2019. годину бр. 5:

1. У делу Јавне набавке, мења се тј. повећава процењена вредност на позицији 1.2.1. Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената, са 38.710.000,00 на 61.294.720,00 динара.

Образложење

На основу дознаке и извођачких планова утврђена је додатна количина дрвних сортимената за сечу, израду, извоз и изношење за 2020. годину.

Поступак је потребно започети у овој години, како би се са извршавањем кренуло са почетком наредне године. Досадашње искуство је показало да време спровођења поступка у наредној календарској години битно ограничава динамику и обим извршених услуга.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Драгић Караклић, директор

Одговорно лице:

Драгић Караклић, директор